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U radu su analizirane aktivnosti gradnje nove luke Korčula. Postojeda infrastruktura 
ne može kvalitetno odgovoriti na postavljene zahtjeve brodara i putnika koji se javljaju zbog 
povedanja prometa te se javila potreba za poboljšanjem lučke infrastrukture i 
suprastrukture. Dinamika prometa u luci Korčula analizirana je prvenstveno na temelju 
statističkih izvještaja Županijske lučke uprave Korčula i Agencije za obalni i linijski pomorski 
promet. Analizirana je do sad izrađena projektna dokumentacija kako bi se mogao izraditi 
Gantt dijagram. Ganttovim dijagramom, koji se nalazi u prilogu rada, prikazane su projektne 
aktivnosti gradnje nove luke Korčula, od odabira najpovoljnije lokacije do otvaranja luke. 
Cjelokupni pregled najvažnijih spoznaja analiziranih u radu napisan je u zaključku. Na kraju 
rada navedena je literatura, popis ilustracija te je uvezan i popunjen obrazac Izjava o 
akademskoj čestitosti i suglasnosti. 
KLJUČNE RIJEČI: luka; Korčula; infrastruktura; Gantt dijagram; promet; analiza; projekt  
 
ABSTRACT 
This thesis analayses activities of the construction of the new port of Korčula. The 
existing infrastructure can not respond positively to the set of demands from the shippers 
and passengers, therefore the need to improve the port infrastructure and superstructure 
has emerge. The analysis of the port traffic dynamics has been primarily based on the 
statistical reports of the County port authority of Korčula and the Croatian Coastal liner 
traffic agency. The project documentation made so far was analyzed in order to create a 
Gantt chart. The Gantt chart, whis is shown in the appendix,  project activities of the 
construction of the new port of Korčula, from location selection until port opening. The 
overall review of the most significant findings in the work is written in the conclusion. At the 
end of the paper, literature references, graphs, images and table lists are embedded within 
the paper along with the academic declaration of integrity.  
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Tema ovog diplomskog rada je gantogramski prikaz projekta izgradnje nove luke Korčula 
na lokaciji Polačište, odnosno proširenja postojede morske putničke luke Korčula. Luka je 
otvorena za unutarnji i međunarodni promet, te omoguduje uplovljenje plovila tijekom 24 
sata na svim obalama, osim na operativnoj obali u uvali Luci (samo za vrijeme dnevnog 
svijetla). Lokacija zahvata nalazi se na sjevernoj strani otoka Korčule i to približno 1,5 km 
zapadno od stare gradske jezgre Korčula, unutar građevinskog područja naselja Žrnovo, 
mikrolokalitet Polačišta. Polačište je smješteno u prostorno plitkoj uvali, istočno od ulaza u 
duboku uvalu Luka Banja. Punta Žrnovska Banja čini zapadnu stranu luke, a sjeverozapadne 
padine brda Polačišta istočnu. Zahvat je planiran u granicama lučkog područja. 
U ovom diplomskom radu izrađen je gantogramski prikaz aktivnosti proširenja morske 
putničke luke Korčula. Gantogramski prikaz napravljen je na temelju podataka dobivenih od 
Županijske lučke uprave Korčula. Prikazivat de pojedine faze same izgradnje luke, te 
povezanost pojedinih projektnih aktivnosti, odnosno pojedinih faza projekta.  
Svrha diplomskog rada je prikazati postojede stanje u luci Korčule, analizirati dinamiku 
prometa u luci, aktivnosti proširenja morske putničke luke Korčula, te gantogramskim 
dijagramom omoguditi jednostavniji prikaz pojedinih faza izgradnje nove luke. 
Rad se sastoji od šest poglavlja. U prvom dijelu Uvodu koji predstavlja prvo poglavlje, 
formulirani su problemi i predmet istraživanja, postavljeni su svrha i cilj istraživanja 
diplomskog rada. 
U drugom poglavlju poda nazivom Opis postojedeg stanja prikazano je postojede stanje 
luke Korčula i opisani dijelovi lučkog područja kojim upravlja Županijska lučka uprava 
Korčula. 
U tredem poglavlju pod nazivom Tehničko - tehnološka obilježja brodova koji dotiču luku 
analizirane su opde i maritimne značajke brodova za kružna putovanja i ro–ro putničkih 
brodova u domadem i međunarodnom prometu, koji su po tehničkim karakteristikama slični 
brodovima koji dotiču luku Korčulu. 
U četvrtom poglavlju pod nazivom Analiza dinamike prometa u luci analiziran je promet 
putnika i vozila u razdoblju od 2013. do 2017. godine te je analizirana opravdanost izgradnje 
nove luke Korčula. 
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U petom poglavlju pod nazivom Analiza planiranog zahvata analiziran je idejni projekt 
nove luke Korčula te je izrađen Gantt dijagram s razrađenim aktivnostima izgradnje nove 
luke Korčula na lokaciji Polačište u MS Projectu.  
Sustavan i cjelovit prikaz najvažnijih rezultata i spoznaja dobivenih ovim istraživanjem 
definiran je u zadnjem šestom poglavlju, pod naslovom Zaključak. 
Pored formalne strukture diplomskog rada, na kraju rada naveden je popis literature i 
popis ilustracija. Nakon navedenih popisa nalazi se gantogramski prikaz projekta Izgradnje 
nove luke Korčula na lokaciji Polačište te popunjen obrazac Izjava o akademskoj čestitosti i 
suglasnost preuzet s mrežne stranice Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
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2. Opis postojedeg stanja 
Lukom Korčula upravlja Županijska lučka uprava Korčula (u daljnjem tekstu: ŽLU Korčula). 
Nadzor nad održavanjem reda u luci provodi Lučka kapetanija Dubrovnik odnosno Lučka 
ispostava Korčula (u daljnjem tekstu: Lučka kapetanija).  
Luka je otvorena za domadi i međunarodni promet, te omoguduje uplovljenje plovila 
tijekom 24 sata na svim obalama, osim u Uvali Luka gdje je uplovljanje omogudeno samo za 
vrijeme dnevnog svijetla. Kod uplovljenja  isplovljenja plovila obveza je da se najavi na kanalu 
16 ili 9 VHF najmanje šest sati prije dolaska/odlaska, kada je potrebito lučko peljarenje, a 
ostala plovila najmanje dva sat.1 
Lučko područje Županijske lučke uprave Korčula, na kojem se trenutno obavljaju lučke 
aktivnosti, čine sljedede obale i morski dijelovi2: 
1. Zapadna obala (Slika 1., v. točka 1. i Slika 2.) u cijeloj duljini 307 m, sastoji se od 
sljededih vezova: 
1.1. lukobran Puntin  
1.2. operativna obala  
1.3. dio obale u smjeru istok  
1.4. dio obale ispred kapetanije  
1.5. dio obale ispred Kneževe kule 
2. Istočna operativna obala (Slika 1., v. točka 2. i  Slika 3.) 
3. Uvala Luka (Slika 1., v. točka 3. i Slika 4.) 
4. Ro-ro pristanište Dominče (Slika 1., v. točka 4. I Slika 5.) 
5. Sidrište (Slika 6.) 
 
Ovi dijelovi luka analizirani su u nastavku. 
 
                                                          
1
 Županijska lučka uprava Korčula, Pravilnik o redu u luci Korčula, Korčula, 2014., čl. 4 
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Slika 1. Prikaz lučkih područja 
Legenda: 1. Zapadna obala, 2. Istočna obala,3. Uvala Luka, 4. Ro-ro putničko pristanište Dominče 
Izvor: ŽLU Korčula  
 
Zapadna obala (Slika 2.) sastoji se od sljededih vezova3: 
1. lukobran Puntin u cijeloj duljini obalne linije 27 m i minimalne dubine 2,4 m je stalni 
granični prijelaz, koji se po potrebi, a uz prethodno odobrenje granične policije, može 
koristiti za pristajanje manjih izletničkih brodova koji prevoze putnike po unaprijed 
najavljenom redu plovidbe ili plovila bez reda plovidbe. Područje stalnog graničnog 
prijelaza obuhvada ograđeni lukobran (lukobran Puntin) duljine 27 m i širine 6 m. 
2. operativna obala u duljini obalne linije 175 m i minimalne dubine 6,5 m namijenjena 
je za: 
- brodove na kružnim putovanjima u unutarnjem i međunarodnom prometu 
- za brze linije u slučaju nemogudnosti pristajanja na istočnu operativnu obalu 
- brodove za prijevoz putnike – izletnike ili tzv. transfere prema najavljenom 
redu plovidbe, s time što privez uz obalu može trajati samo onoliko vremena 
koliko je potrebno za ukrcaj odnosno iskrcaj putnika. 
Dio obale koji se nalazi neposredno uz lukobran Puntin u smjeru jugozapada, koji 
je također ograđen, u duljini 20 m je stalni granični prijelaz, kao i dio operativne obale 
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 Županijska lučka uprava Korčula, Pravilnik o redu u luci Korčula, Korčula, 2014., čl. 7 
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u duljini od 155 m za vrijeme zadržavanja brodova dužih od 20 m u međunarodnom 
pomorskom prometu. 
3. dio obale u smjeru istok – zapad duljine obalne linije 35 m i minimalne dubine 2,5 m 
namijenjena je za pristajanju brodova na državnoj klasičnoj brodskoj putničkoj liniji na 
relaciji Korčula – Orebid 
4. dio obale ispred kapetanije duljine obalne linije 50 m i minimalne dubine 2,2 m 
namijenjena za pristajanje domadih i međunarodnih turističkih plovila (jahte, jedrilice, 
gliseri i sl.), i to samo u četverovezu 
5. dio obale ispred Kneževe kule u duljini obalne linije 20 m i minimalne dubine 2,3 m 
namijenjen je za plovila lokalne linije Korčula – Viganj – Kudište – Korčula, za 
pristajanje turističkih plovila (jahte, jedrilice, gliseri i sl.) i plovila lokalnog stanovništva 
(uz odobrenje lučkog operatera) i to samo u četverovezu. 
 
 
Slika 2. Prikaz zapadne obale 
Izvor: ŽLU Korčula 
 
Istočna operativna obala (Slika 3.) u cijeloj duljini obalne linije od oko 101 m i minimalne 
dubine 5,5 m namijenjena je za pristajanje brodova u izvanlinijskoj plovidbi i to isključivo 
kada prema redovnom redu linijske plovidbe ne pristaju katamarani. U slučaju kada prema 
redu plovidbe ne pristaju katamarani.4 
Uvali Luka, lokalni naziv: Luka ´Uš´ (Slika 4.) u cijeloj duljni obalne linije od 50 m i 
minimalne dubine 2,5 m namijenjena je za pristajanje motornih jedrenjaka na jednotjednim 
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 Županijska lučka uprava Korčula, Pravilnik o redu u luci Korčula, Korčula, 2014., čl. 7 
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krstarenjima duž Jadranske obale (bočni vez). U vansezonskom periodu (od 1. studenog do 
1. travnja) obala se koristi i za vez manjih ribarskih brodova i brodova kojima je to dozvoljeno 
na temelju ugovora o ležarini s Lučkom  upravom5. 
 
 
Slika 3. Prikaz istočne obale 
Izvor: ŽLU Korčula 
 
 
Slika 4. Prikaz Uvale Luka 
Izvor: ŽLU Korčula 
 
Ro-ro pristanište Dominče (Slika 5.) sa dva veza ukupne duljine obalne linije po 50 m i 
minimalne dubine 2,7 m namjenjena je samo za državnu ro-ro putničku liniju Korčula – 
Orebid6. 
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Slika 5. Prikaz ro-ro pristaništa Dominče 
Izvor: ŽLU Korčula 
Sidrište luke je ispred mjesta Kudište – Viganj na poluotoku Pelješac pod uvjetom da se 
sidrenje vrši sa lučkim peljarom za brodove preko 500 GT u domadem ili međunarodnom 
prometu. Zabranjeno je sidrenje (osim sidrenja u četverovezu) svih plovila danju i nodu u 
akvatoriju zapadne i istočne obale, te unutar spojnice Rt Sv. Nikola –
 lučko svijetlo (crveno) na lukobranu – Rt Križ (Subočice ).7  
 
Slika 6. Prikaz sidrišta 
Izvor: ŽLU Korčula  
                                                          
7
  Županijska lučka uprava Korčula, Pravilnik o redu u luci Korčula, Korčula, 2014., čl. 8 
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3. Tehničko-tehnološka obilježja brodova koji dotiču luku 
Putničkim brodovima prevoze se prvenstveno putnici, a ro-ro putničkim brodovima 
putnici i vozila. Linijski promet putnika i vozila, međunarodni i domadi, uglavnom se obavlja 
ro-ro putničkim brodovima, tek manji dio linijskog prometa obavlja se manjim, uglavnom 
brzim putničkim brodovima. Prvenstveno putnici prevoze se i brodovima za kružna 
putovanja, čija putovanja obično počinju i završavaju u istoj luci. U nastavku su opisane 
osnovne značajke brodova za kružna putovanja i ro-ro putničkih brodova.8 
3.1. Brodovi za kružna putovanja 
U nastavku su posebno analizirane opde značajke brodova za kružna putovanja, odnosno 
duljina, širina, brzina, broj članova posade i slični podaci te maritimne značajke brodova za 
kružna putovanja koji plove Mediteranom. 
3.1.1. Opde značajke  
Udobnost smještaja, kvaliteta posluge, raznovrsnost sadržaja i atraktivnost reda plovidbe 
osnovni su čimbenici uspješne prodaje kružnih putovanja. Stoga su to veoma luksuzno 
uređeni brodovi, pravi plovedi hoteli.9 
 
Slika 7. La Belle de l'Adriatique  brod za kružna putovanja 
Izvor: CroisiMer. Preuzeto s: http://www.simplonpc.co.uk/CroisiMer.html [Pristupljeno 14. 9. 2018.] 
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 Strabag-Hidroinženjering d.o.o. za inženjering i izgradnju. Maritimna studija luke Polačišta na području grada 





Visoki fiksni i varijabilni troškovi, svedeni na jednog putnika smanjuju se povedanjem 
kapaciteta, pa tako i na ovom tržištu dominiraju brodovi velikih dimenzija. Osim udobnog 
smještaja u luksuznim kabinama, putnicima stoje na raspolaganju brojni restorani, barovi, 
kafeterije, nodni klubovi, kazalište, kapela, knjižnica, sala za konferencije, trgovine, frizeri, 
bazeni, saune, dvorane za rekreaciju, stolni tenis ili golf, staza za trčanje i sl.10  
Tablica 1. Značajke putničkih brodova za kružna putovanja koja su pristala u luku Korčulu u 
razdoblju od 1. 5. 2018. do 1. 10. 2018. 









Brodar Putnika Posada 
Crystal 
Esprit 




La Belle de 
l'Adriatiqu
e 
2 995 110,65 11 2,50 12 CroisiEurope 200 25 
Le Lyrial 10 992 142,00 18 4,80 16 Groupe Artemis 264 139 
Royal 
Clipper 
4 425 133,00 16 6,00 14 Star Clippers Ltd 220 106 
Sea Cloud 
(I) 
2 532 96,00 15 5,13 14 
Sea Cloud Cruises 
GmbH 
70 60 
Star Flyer 2 298 111,00 15 6,00 12 Star Clippers Ltd 170 72 
Scenic 
Eclipse 




Club Med 2 14 983 187,20 20 5,20 16 Fosun Group 368 214 
Legenda: 
1
BT – bruto tonaža broda; 
2
LOA – engl. length overall i hrv. duljina preko svega. 
Izvor: 1) ŽLU Korčula. Preuzeto s: http://www.portkorcula.eu/novastranica/wp-content/uploads/2018/04/Korčul 
a-2018.g.-za-INTERNET-17.04.2018_.pdf [Pristupljeno 10. 9. 2018.]; 2) Cruisemapper. Preuzeto s: https://www. 
cruisemapper.com/ships [Pristupljeno 16. 9. 2018.]  
Na Slika 7. prikazan je jedan od brodova za kružna putovanja koji je pristao u luku Korčula 
tijekom sezone u 2018. godini, dok su u tablica 1. prikazane tehničke karakrteristike brodova 
za kružna putovanja koja su planirana prema redu plovidbe za uplovljavanje u luku Korčula u 
razdoblju od svibnja do studenog 2018. Pažnja koju putnici na putovanju mogu očekivati 
može se procijeniti iz odnosa broja putnika i članova posade. 
3.1.2. Maritimne značajke brodova za kružna putovanja po Mediteranu 
Mediteranom uglavnom plove putnički brodovi od približno pet do približno šezdeset 
tisuda zapreminskih tona, dužine približno od 100 do 250 metara, kapaciteta od stotinjak do 
tisudu putnika (tablica 2.). Oni najvedi imaju kapacitet od preko dvije tisude putnika. Da bi 
putnicima omogudili što udobniju plovidbu i pri lošem vremenu odnosno valovitom moru, 
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 Strabag-Hidroinženjering d.o.o. za inženjering i izgradnju. Maritimna studija luke Polačišta na području grada 
Korčule, Split, 2008., p. 9. 
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ovi brodovi redovito imaju malu početnu metacentarsku visinu,11 dakle usporeno valjanje, ali 
zato su redovito opremljeni i stabilizatorima kojima smanjuju amplitudu valjanja, te tako 
plovidba i po teškim valovima postaje podnošljiva putnicima.12  
Obzirom da ovi brodovi često tiču luke od njih se zahtijeva visoka razina manevrabilnosti, 
kako bi i pri vjetrovitom vremenu, u skučenim akvatorijima luka, mogli sigurno izvesti 
manevar uplovljenja odnosno isplovljenja i bez pomodi lučkih tegljača.  
Najčešde su to dvovijčani brodovi, obično s vijcima upravljivog uspona, s dva lista kormila. 
Obično su to kormila s krilcem, koja se mogu zakretati odvojeno. Preporučljivo je pri 
manevriranju oba kormila okrenuti prema uzdužnici, te se tako trenutno može mijenjati 
smjer bočne sile na krmi. 13 
Ovi su brodovi opremljeni s jednim ili dva potiskivača na pramcu, čime se povedava 
ukupna okretljivost, ali omogudava i transverzalno (bočno) gibanje, odnosno neutraliziranje 
učinka bočnog vjetra, kada se pri manevru bok broda mora izložiti jakom vjetru.14 












Brodar Putnici Posada 
Silver 
Shadow 

























2 679 721 
1
BT – bruto tonaža broda 
Izvor: Marinetraffic. Preuzeto s: https://www.marinetraffic.com/en/data/?asset_type=vessels [Pristupljeno 14. 
9. 2018.] 
 
Jedan tipičan brod za kružna putovanja primjerice Silver Shadow (tablica 2.) koji ima dva 
vijka ukupne snage 21 210 KS, te dva pramčana potiskivača ukupne snage 1 760 kW, ili 
                                                          
11
 Metacentarska visina je udaljenost između poprečnoga metacentra i sustavnoga težišta broda. Izvor: 
Preuzeto s: http://struna.ihjj.hr/naziv/metacentarska-visina/22919/ [Pristupljeno 14. 9. 2018.] 
12
 Strabag-Hidroinženjering d.o.o. za inženjering i izgradnju. Maritimna studija luke Polačišta na području grada 
Korčule, Split, 2008. p. 9. 
13
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primjerice Royal Viking Sun (dužine 204 m) ima dva pramčana potiskivača ukupne snage 2 
000 kW i dva upravljiva vijka ukupne snage 28 715 KS. Neki suvremeni brodovi ove vrste 
imaju još vedu manevrabilnost zahvaljujudi Azipod propulziji (engl. Azimuthing Podded 
Drive). To je okretljivi električni porivni uređaj velike snage, koji punom snagom može 
djelovati u svakom smjeru. Brodovi koji imaju dva takva uređaja manevriraju tako da jedan 
uređaj ostane u uzdužnici radi kontroliranja uzdužnog gibanja, a drugi se postavi poprijeko, 
okomito na uzdužnicu, te se tako može savršeno kontrolirati gibanje krme. Primjerice, Seven 
Seas Mariner ili European Vision opremljeni su Azipod porivnicima. Ovi brodovi zbog velikog 
lateralnog plana i relativno malog gaza, naročito pri maloj brzini, veoma su podložni utjecaju 
vjetra, naročito bočnog vjetra. No, baš zbog velikih manevarskih mogudnosti, čak ako 
manevriraju i pri jakom vjetru, obično ne trebaju pomod lučkih tegljača15. 
3.2. Ro-ro putnički brodovi 
U nastavku su posebno analizirane opde značajke ro-ro putničkih brodova u domadem 
prometu, odnosno duljina, širina, brzina i slični podaci te maritimne značajke ro-ro putničkih 
brodova u domadem i međunarodnom prometu u Republici Hrvatskoj. 
3.2.1. Opde značajke ro-ro putničkih brodova u domadem prometu 
Ro-ro putnički brodovi prevoze vozila i putnike, između dviju ili više luka, na istoj relaciji, 
u domadem ili međunarodnom prometu. Veličinu broda prvenstveno određuje količina 
prometa na dotičnoj liniji, ali i udaljenost između luka.16 
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Slika 8. Ro-ro putnički brod Sveti Krševan 
Izvor: Shipspootting. Preuzeto s: http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2548285 [Pristupljeno 
14. 9. 2018.] 
Od ovih se brodova zahtijeva da brzo i udobno prevezu što vedi broj putnika i vozila, a 
konkurentna cijena prijevoza može se ponuditi samo ako se smanje ukupni troškovi. Zato je 
na ovim brodovima prostor podređen kapacitetu (vedem broju vozila i putnika), a ne luksuzu. 
Konačno, i putnik se na ro-ro putnički brod ukrcava radi prijevoza, a ne radi odmora i 
razonode. Ipak i ro-ro putnički brodovi, posebno oni koji plove na dužim relacijama i u 
međunarodnom prometu, osim udobnog kabinskog smještaja, putnicima nude restorane, 
barove, kafeterije, duty-free trgovine, bazen i ležaljke na sunčanoj palubi, i sl., kako bi putnici 
doživjeli odmak od stvarnosti ved na brodu, prije dolaska na odredište. 
No, primjetno je da suvremeni putnik nastoji skratiti trajanje putovanja, pa se mnogi 
odlučuju za brži, iako manje udoban prijevoz. Tako, super brzi brodovi, koji iako ne pružaju 
udobnost kakvu nude klasični ro-ro putnički brodovi, zbog brzog prijevoza ozbiljno 
konkuriraju klasičnim ro-ro putničkim brodovima.17 
U sljededoj tablici navedene su tehničke karakteristike broda Sveta Krševan koji je 
tijekom 2018. godine pretežno doticao luku Korčula (slika 8.) na državnoj ro-ro putničkoj liniji 
Dominče-Orebid te brodova koji plove na međunarodnim ro-ro putničkim linijama, a čije su 
martitimne značajke analizirane u sljededem poglavlju.  
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Sveti Krševan 87,60 17,50 2,40 11,50 600 100 
Marko Polo 128,13 19,62 5,73 19,50 1100 270 
Dubrovnik 122,06 18,82 4,83 20,00 1300 300 
Ivan Zajc 101,20 16,00 4,34 18,00 910 70 
Izvor: Jadrolinija. Preuzeto s: https://www.jadrolinija.hr/o-nama/brodovi/trajekti/trajekti-lokalnih-linija/ 
[Pristupljeno 14. 9. 2018.] 
3.2.2. Maritimne značajke ro-ro putničkih brodova u domadem i međunarodnom i 
prometu 
Splitska gradska luka je 2013. bila najprometnija je putnička luka linijskog prometa u 
Hrvatskoj te je jedna od šest luka u Republici Hrvatskoj koja je otvorena za javni promet od 
osobitog međunarodnog) gospodarskog interesa.18 U nastavku su tako analizirani brodovi 
koji dotiču splitsku luku na međunarodnim ro-ro putničkim linijama. 
Na međunarodnim ro–ro putničkim linijama koje tiču splitsku luku, plove ro-ro putnički 
brodovi kapaciteta od stotinjak (Ivan Zajc) do skoro tristo vozila (Dubrovnik) odnosno do 1 
500 putnika (Marko Polo).19 Ovi brodovi su duži za oko 40 metara od ro-ro putničkog broda 
koje je uobičajeno ticao luku Korčula tijekom 2018. godine (tablica 3.) 
To su, slično kao i brodovi za kružna putovanja, veoma manevrabilni brodovi, ali i veoma 
osjetljivi na utjecaj vjetra. Svi oni imaju snažne strojeve s dovoljno razmaknutim vijcima, te 
pramčani potiskivao, što im omogudava veliku okretljivost i mogudnost paralelnog pomaka. 
Ivan Zajc ima nešto slabija manevarska svojstva jer ima samo jedno (aktivno) kormilo u 
sredini i vanrotirajuče vijke upravljivog uspona. Talijanski ro-ro putnički brod Sansovino i 
Palladio imaju unutarrotirajude vijke (bolje rješenje), ali samo jedno kormilo, pa zbog velikog 
lateralnog plana i relativno malog gaza, otežano manevriraju pri jakom vjetru.20Ostali ro-ro 
putnički brodovi imaju dva lista kormila, smještena iza vijaka, što omogudava usmjeravanje 
vijčanog mlaza, tj, znatno povedanje bočne sile na krmi. Zakretanje mlaznica, uz upotrebu 
pramčanog potiskivača, omogudava mu zavidnu bočnu pokretljivost, ali njegov mali gaz i 
velika laterirana površina, čini ga osjetljivijim na utjecaj vjetra od klasičnih trajekata. Ro-ro 
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 Stupalo. V. Metode vrednovanja kapaciteta i kvalitete usluge u trajektnoj luci (doktorski rad). Zagreb: 
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putnički brodovi koji plove u domadem prometu, imaju visoku razinu manevrablinosti 
(dvovijčani brodovi s pramčanim potiskivačem), ali su, slično kao i vedi ro-ro putnički brodovi, 
veoma osjetljivi na utjecaj vjetra.21 
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4. Analiza dinamike prometa u luci 
Analiza dinamike putničkog prometa u luci Korčula napravljena je temeljem podataka 
prikupljenih od ŽLU Korčula i Agencije za obalni linijski pomorski promet. Analizirani su 
podatci o prometu brodova za linijski putnički prijevoz i ostalih putničkih brodova koji dotiču 
luku u razdoblju od 2013. do 2017. godine.  
U Korčuli postoje tri lokacije na kojima se obavlja iskrcaj i ukrcaj putnika. Dvije lokacija u 
samom Starom gradu, gdje se obavlja iskrcaj i ukrcaj putnika s brzobrodskih i brodskih linija, 
Zapadna obala i Istočna obala (Slika 1. Prikaz lučkih područjaSlika 1.) i lokacija izvan jezgre 
grada gdje je smješteno ro-ro putničko pristanište Dominče (Slika 1., točka 4.). Na ovim 
lokacijama često nije mogude prihvatiti vede brodove za kružna putovanja zbog njihovih 
dimenzija te se sidre u korčulanskom akvatoriju, a putnici se tenderima transportiraju do 
lukobrana Puntin (Slika 9.). 
 
 
Slika 9. Tender na lukobranu Puntin 
Izvor:ŽLU Korčula 
 
Luku Korčula dotiču četri državne linije: 
1. ro-ro putnička linija na relaciji Orebid - Dominče  
2. brzobrodska linija na relaciji Korčula – Prigradica – Hvar – Split  
3. brzobrodska linija na relaciji Dubrovnik - Šipanska luka - Sobra – Polače – Korčula - 
Lastovo  
4. brodska klasična linija na relaciji Orebid - Korčula.  
15 
 
Ove linije su tijekom 2018. održavali sljededi brodari Jadrolinija, KTD22 Bilan i Kapetan 
Luka. Do 2013. luku je doticala i dužobalna ro-ro putnička linija Rijeka – Split - Stari Grad -
Korčula – Dubrovnik. Obzirom da ova linija nije prometovala tijekom 2014., 2015., 2016. i 
2017.podatci o ovoj liniji su izuzeti kod daljnje analize u ovom radu. 
Ukupan promet za gore navedene četiri linije prikazan je u sljededoj tablici (Tablica 4).  
Tablica 4. Promet putnika i vozila na državnim linjama u luci Korčula u razdoblju od 2013. do 2017. 
Broj linije 
Godina 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Broj putnika 
634 482 585 496 383 592 237 667 215 669 969 
614 178 818 192 806 207 656 206 234 222 498 
9807 81 875 80 431 72 250 69 415 68 040 
9608 139 431 250 639 287 723 291 137 125 566 
UKUPNO 882 709 1 020 259 1 159 866 1 234 001 1 086 073 
Broj vozila 
634 214 650 222 165 233 303 243 084 254 893 
UKUPNO 214 650 222 165 233 303 243 084 254 893 
Legenda: 634 – državna ro-ro putnička linija na relaciji Orebid -  Dominče; 614 – državna brodska klasična linija 
Orebid - Korčula; 9807 – državna brzobrodska linija na relaciji Dubrovnik - Šipanska luka – Sobra – Polače – 
Korčula - Lastovo; 9608 – državna brzobrodska linija na relaciji Korčula – Prigradica – Hvar – Split  
Izvor: Autor prema podatcima Agencija za obalni linijski pomorski promet, 1) Agencija za obalni linijski pomorski promet. 
Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2012./2013., Split, 2014.; 2) Agencija za obalni linijski pomorski 
promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2013./2014., Split, 2015.; 3) Agencija za obalni linijski 
pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2014./2015., Split, 2016.; 4) Agencija za obalni 
linijski pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2015./2016., Split, 2017.; 5) Agencija za 
obalni linijski pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2016./2017., Split, 2018. 
Od 2013. do 2017. (tablica 4. i grafikon 1.) povedao se promet putnika u luci Korčula za 
18,72%, a promet vozila za 15,79%. Najvede povedanje prometa u navedenom razdoblju 
zabilježeno je na državnoj ro-ro putničkoj linija Orebid - Dominče (27,97%, grafikon 2.), a 
zatim na državnoj brodskoj klasičnoj liniji Orebid - Korčula (19,63%). Odnosno najvede 
povedanje prometa imale su krade linije koje povezuju poluotok Pelješac i otok Korčulu (v. 
slika 10. poglavlje 5.). Promet putnika na dužim državnim brzobrodskim linijama, koje 
povezuju grad Korčulu s glavnim gradom Splitsko - dalmatinske županije i glavnim gradom 
Dubrovačko - neretvanske županije smanjio se u navedenom razdoblju. Najvede smanjenje u 
2017. u odnosu na 2013. bilo je na relaciji Dubrovnik - Šipanska luka – Sobra – Polače – 
Korčula - Lastovo (-20,33%), dok je na relaciji Korčula – Prigradica – Hvar – Split smanjenje 
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bilo od -11,04%. Na obje linije došlo je do smanjenja prometa od skoro 14 000 putnika 
tijekom analiziranog razdoblja. Unatoč smanjenju prometa na ove dvije linije kroz luka 
Korčula je u 2017. prošlo 203 364 putnika više nego u 2013. godini. 
 
 
Grafikon 1. Promet putnika i vozila u luci Korčula, u od 2013. do 2017. godine 
Izvor: Autor prema podatcima Agencija za obalni linijski pomorski promet, 1) Agencija za obalni linijski pomorski promet. 
Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2012./2013., Split, 2014.; 2) Agencija za obalni linijski pomorski 
promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2013./2014., Split, 2015.; 3) Agencija za obalni linijski 
pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2014./2015., Split, 2016.; 4) Agencija za obalni 
linijski pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2015./2016., Split, 2017.; 5) Agencija za 
obalni linijski pomorski promet. Promet putnika i vozila na državnim linijama, usporedba 2016./2017., Split, 2018. 
 
 
Grafikon 2. Promet putnika i vozila na ro-ro putničkoj liniji Orebid-Dominče, od 2013. do 2017. 




Osim prethodno analiziranih državnih linija luku Korčula tijekom sezone od početka lipnja 
do početka listopada dotiču i tri brzobrodske linije bez obveze javne usluge na sljededim 
relacijama: 
1. Split – Hvar – Korčula  
2. Dubrovnik – Korčula – Hvar – Bol 
3. Split – Bol – Makarska – Korčula – Mljet – Dubrovnik. 
 
Ove linije su tijekom 2018. održavali sljededi brodari: Kapetan Luka Krilo i Jadrolinija. Kod 
ovih brzobrodskih linija najvedi broj putnika u brodove se ukrcava i iskrcava u luci Hvar na 
otoku Hvaru, dok se manji dio putnika ukrcava i iskrcava u luci Korčula. Međutim, ove linije 
su važne za luku Korčula zbog bolje povezanosti s kopnom, naročitom vedim gradovima 
Splitom i Dubrovnikom. 
Osim brodova u linijskom putničkom prijevozu luku Korčulu dotiču i ostali putnički 
brodovi. ŽLU Korčula prikuplja podatke za promet: 
- brodova za kružna putovanja (od 50 m do 295 m) 
- jedrenjaka (od 20 m do 50 m) 
- mega jahti (> 20 m) 
- jedrlica (do 15 m).  
 
Prikupljeni podatci od ŽLU Korčula bili su obuvatni, za sve vrste gore navedenih ostalih 
putničkih brodova, isključivo za 2014. i 2015. te je tako u Error! Reference source not 
ound.. prikazan promet plovila za samo ove dvije godine. Najvedi putnički promet imaju 
jedrenjaci koji su dulji od 20 metara koji su zabilježili povedanje u 2015. u odnosu na 2014. 
od 6,6 %. U analiziranom razdoblju najvede povedanje broja putnika od 17 % imaju brodovi 





Grafikon 3. Razdioba putničkog prometa u luci Korčula za razdoblje od 2014. do 2015. godini 
Izvor: Autor prema podatcima ŽLU Korčula 
 
Iz prethodno analiziranih grafikona vidljiv je kontinuiran porast pomorskog putničkog 
prometa u luci Korčula. Obzirom da su operativne obale smještene u samom centru grada 
Korčule, u neposrednoj blizini stare gradske jezgre, njihovo proširenje je onemogudeno. 
Dimenzije postojedih operativnih obala su male za prihvat vedih brodova, te prilikom 
pristajanja brodova dolazi do zagušenja prometa u cijelom gradu Korčuli. Na primjer, 
problem zagušenja javlja se prilikom dolazaka katamarana na brzobrodskim linijama iz Splita 
i Dubrovnika (u sezoni 8 – 10 linija svaki dan) kada na doček putnika dolaze brojna taxi vozila 
kao i vozila građana koji čekaju svoje goste i prijatelje. 
Zbog svega gore navedenog javila se potreba za izgradnjom nove luke Korčula te je u 




5. Analiza planiranog zahvata 
Lokacija zahvata nalazi se na sjevernoj strani otoka Korčule i to približno 1,5 km zapadno 
od stare gradske jezgre Korčula, unutar građevinskog područja naselja Žrnovo, mikrolokalitet 
Polačišta (slika 10.). Polačište je smješteno u prostorno plitkoj uvali, istočno od ulaza u 
duboku uvalu Luka Banja. Punta Žrnovska Banja čini zapadnu stranu luke, a sjeverozapadne 
padine brda Polačišta istočnu. Zahvat je planiran u granicama lučkog područja, te na dijelu 
mora. Površina zahvata u prostoru iznosi 53 536,62 m2, od čega se na kopneni dio odnosi 2 
884,62 m2, a na more 50 652,00 m2.23  
 
 
Slika 10. Predmetna lokacija u širem akvatoriju 
Izvor: Obala d.o.o. Split. Građevinski projekt obalnih građevina (vodeda mapa), Luka otvorena za javni 
promet Polačišta, grad Korčula, Split, 2017. p. 30. 
Obalni pojas je hridinaste strukture, relativno strme konfiguracije te se isto tako morsko 
dno u akvatoriju strmo spušta do velikih dubina. Iznimno, u samom dnu uvale je 
konfiguracija terena manjeg nagiba te je nad matičnom hridinastom terenu, prirodno 
formirana šljunkovita plaža. U akvatoriju planirane luke konfiguracija terena je vrlo strma, a 
podmorsko dno je hridinasto, s relativno malim nadslojem šljunka (slika 11.). Na zapadnom 
dijelu plaže je betonski gat tlocrtnih dimenzija 10 x 4 m, za prihvat manjih brodova, gaza do 
1 m. Lokacija zahvata je povezana postojedom županijskom cestom Ž - 6224, Korčula – 
Račišde.24  
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Slika 11. Postojede stanje na lokaciji Polačište – prije zahvata izgradnje nove luke Korčula 
Izvor: Google karte. Preuzeto s: https://www.google.com/maps/@42.9618834,17.1168731,3a,60y,90t/data=!3
m6!1e1!3m 4!1sUkwqQJswq8LxJbN0ovZX4Q!2e0!7i13312!8i6656 [Pristupljeno 16. 9. 2018.] 
 
Namjena građevine je luka otvorena za javni promet, prvenstveno za prihvat plovila 
linijskog, kako domadeg tako i međunarodnog prometa, zatim plovila opskrbe, turističkih i 
drugih plovila. Putnički promet koji bi se odvijao u luci opsluživale bi zgrada putničkog 
terminala te manji objekti visokogradnje, gdje bi se mogle kupiti karte za trajekte, obavljao 
postupak prometa preko graničnog prijelaza (carina, policija), špediterske, sanitarni čvorovi, 
ured Plovputa, lučke kapetanije te lučke uprave i dr. Luka je planirana na način da se 
međunarodni dio luke može fizički odvojiti od dijela namijenjenog domadem prometu. 
Domadi putnički promet bi se odvijao u istočnom dijelu luke, a međunarodni na 
zapadnom dijelu.25 Luka je planirana realizacijom sljededih pomorsko građevinskih 
objekata:26 
- operativni gat na istočnom dijelu luke, dimenzija 55 x 16, uz koji bi se sa istočne i 
zapadne strane realizirala dva trajektna veza dužina 55 i 80 m. 
- istočni obalni zid u (smjera sjeveroistok – jugozapad), dužine 155 m (130 + 25). 
- zapadni obalni zid (smjera sjeverozapad – jugoistok), dužine 168,40 m. 
- gat u produžetku zapadnog obalnog zida, dimenzija 50 x 16 m. 
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Sa sjeveroistočne strane gat omogudava (zajedno s obalnim zidom) jedinstvenu trasu, 
odnosno vez dužine 218,40 m, a sa jugozapadne strane vez dužine 50 m, za prihvat nautičkih 
plovila u kradem boravku, odnosno postupak prijavljivanja plovila na graničnom prijelazu. 
Na obalnim zidovima su planirane četiri betonske rampe za prihvat ro-ro putničkih 
brodova, i to tri u dijelu za domadi promet i jedna u dijelu za međunarodni promet. Rampe 
su širina 25 m. U zaobalnom dijelu luke su planirane čekališno-manipulativne površine za 
ukrcaj vozila i putnika na brodove te druge površine u svrsi lučkih usluga i prometne 
regulacije. 
Prostorno planskom dokumentacijom na snazi, planira se spojna cesta s otočke ceste 
D118 (Korčula - Vela Luka) za luku Polačišta, novom trasom, kroz nenaseljena područja (slika 
12.). Međutim, do realizacije planirane spojne ceste, državnog karaktera, priključak luke se 
planira spojem na postojedu županijsku cestu Ž - 6224. Projektirani priključak u svemu 
odgovara i bududem spoju na planiranu državnu cestu.27 
 
Slika 12. Izvadak iz dokumentacije idejnog rješenja spojne ceste Luka Banja-D118 
Izvor: Obala d.o.o. Split. Arhitektonski projekt objekata lučkog terminala, Luka otvorena za javni promet Polačišta, grad 
Korčula - objekti lučkog terminala, Split, 2018. p. 13. – 17. 
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Pješački pristup luci Polačišta, iz smjera Korčule je dijelom dužobalnim gradskim 
prometnicama Put Sv. Nikole i Stredica, zatim županijskom cestom Ž - 6224, te obalnim 
dijelom planirane spojne državne ceste, sveukupne dužine 2 000 m. 28 
Također, pješački (i kolni) pristup luci mogud je i iz zapadnog smjera, postojedom 
županijskom cestom Ž - 6224, tj. iz naselja Žrnovska Banja, koje je (naselje) u neposrednoj 
blizini luke Polačišta. 29  
5.1. Istočni dio luke - domadi promet putnika 
Istočni dio luke je planiran za prihvat plovila u domadem prometu, prvenstveno ro–ro 
putničkih brodova na relaciji Korčula – Pelješac (Orebid ili Perna30) te ostalih ro–ro putničkih 
brodova i putničkih brodova (katamarani, turistički brodovi i dr.). 
Ro–ro putnički vezovi su po svojoj orijentaciji postavljeni na način da omogudavaju 
nesmetano odvijao prometa na primarnoj ro–ro putničkoj liniji po raznim vremenskim 
uvjetima, koje sama mikrolokacija dopušta, omogudavajudi alternativne opcija prihvata 
broda (slika 16., 9b i 9c). 
 
Tablica 5. Osnovne dimenzije operativnog gata Tablica 6. Osnovne dimenzije obalnog zida 
Izvor: Preuzeto s: http://mzoip.hr/doc/812018-




širina gata 15  
dužina gata 55  
istočni ro – ro putnički vez duljine 55  
Zapadni ro – ro putnički vez duljine 80  
dubina u trasi vezova - 6  
nadmorska visina gata + 2  
Izvor: Preuzeto s: http://mzoip.hr/doc/812018-
_elaborat_zastite_okolisa_1.pdf [Pristupljeno 
29.6.2018.] 
Element Dimenzije (m) 
duljina veza 123 
dubina u trasi - 6 
nadmorska visina zida + 2 
 
Tako su u ovom dijelu luke planirane tri ro–ro putničke  rampe, od čega se dvije mogu 
istovremeno koristiti, dok je treda za alternativni vez. Važno je napomenuti da se za prihvat 
ro–ro putničkih brodova na domadim linijama može koristiti i četvrta rampa koja je na 
zapadnoj strani luke, dakako u vrijeme kada vez nije zauzet brodovima u međunarodnom 
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 Novi ro-ro putnički terminal na Pelješcu., u svrhu rasteredenja centra Orebida od prometa ro-ro putničkih 
brodova, planiran je na lokaciji Perna, između mjesta Orebid i Kučište. Za ovaj projekt izrađen je Urbanistički 
plan te se trenutno prikuplja potrebna dokumentacija za izgradnju luke.  
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prometu ili kad se, zbog vremenskih uvjeta ili organizacije prometa, za ovaj vez odluče lučki i 
brodski operativci.31 
Osnovne dimenzije operativnog gata i obalnog zida na kojem su smješteni prethodno 
analizirani vezovi prikazane su u Tablica 5. i tablica 6.  
U zaobalnom dijelu luke za domadi promet predviđa se interna lučka prometnica, 
čekališno manipulativna površina (ukrcajne trake) za ukrcaj vozila na ro–ro putnički brod, te 
druge površine i objekti u svrhu lučkih usluga i prometne regulacije. 
Prostorni parametri zaobalne površine su sljededi (slika 18.):32  
- čekališno-manipulativna površina za ukrcaj vozila: 
o površina:  3 300 m2 
o kapacitet: 100 vozila (do 6 m) 
- objekti visokogradnje (prodaja karata, javni sanitarni čvor, manji ugostiteljski objekt 
sa štekatom), parking (7 parkirnih mjesta) te otvoreni čekališni prostor putnika s 
nadstrešnicom i fontanom s pitkom vodom ukupne površine 650 m2 
 
Također, dio površine je rezerviran za internu lučku prometnicu, okretište autobusa, 
stajalište za taxi vozila i manje parkiralište (do 14 parkirnih mjesta). 33 
5.2. Zapadni dio luke - međunarodni promet putnika 
Na zapadnom dijelu luke je planiran prihvat putničkih brodova u međunarodnom 
prometu. Prostor nije strogo rezerviran, ved je razgraničenje planirano pomičnom ogradom 
pa se ovaj dio luke može koristiti i za domadi promet u vrijeme kada nije zauzet brodovima u 
međunarodnom prometu. Brodski vezovi su orijentirani u smjeru jugoistok - sjeverozapad. 
Trasa privezne obale je pravolinijska, s ro-ro putničkom rampom u korijenu pa se na taj 
način omogudava prihvat više brodova duž obale (ro-ro putnički brodovi, katamarani i sl.) ili 
jedan vedi, dužine preko 200 m. Na krajnjem sjeverozapadnom dijelu obale je gat, uz koji je 
mogud prihvat plovila s vanjske i unutarnje strane. Unutarnji vez je planiran za kradi boravak 
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 Dvokut Ecro d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja 
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 Obala d.o.o. Split. Arhitektonski projekt objekata lučkog terminala, Luka otvorena za javni promet Polačišta, 
grad Korčula - objekti lučkog terminala, Split, 2018. p. 14 
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nautičkih brodova, odnosno u svrhu boravka za potrebe obavljanja postupka na graničnom 
prijelazu.34  
Osnovne dimenzije vezova ovoga dijela prikazane su u tablicama dolje (tablica 7., tablica 
8.). 
Tablica 7. Obala  za privez plovila Tablica 8. Gat graničnog prijelaza 
Izvor: Preuzeto s: http://mzoip.hr/doc/812018-
_elaborat_zastite_okolisa_1.pdf [Pristupljeno 
29.6.2018.] 
Element Dimenzije (m) 
duljina 218 
dubina u trasi - 10  
nadmorska visina obale 2 
Izvor: Preuzeto s: http://mzoip.hr/doc/812018-
_elaborat_zastite_okolisa_1.pdf [Pristupljeno 
29.6.2018.] 
Element  Dimenzije (m) 
duljina gata 50 
širina gata  6  
nadmorska visina gata 2 
dubina u trasi - 6 
 
U zaobalnom dijelu ovog dijela luke su planirane interne lučke prometnice te čekališno - 
manipulativna površina za ukrcaj vozila na ro-ro putnički brod, odnosno za potrebe postupka 
na graničnom prijelazu nakon iskrcaja s ro-ro putničkog brod. Pored čekališne površine, u 
ovom dijelu luke planirana je pristupna lučka prometnica na samoj obali te dio uz 
prometnicu na kojem je previđen smještaj autobusa i taxi vozila za transfer putnika s 
broda.35 Neposredno nakon glavnog ulaza sa spojne ceste, planiran je višenamjenski lučki 
objekt visokogradnje (uprava, terminal, carina, policija i dr.) te javno parkiralište.36  
Prostorni parametri zaobalne površine luke za međunarodni promet (slika 17.) su 
sljededi:37 
- čekališno-manipulativna površina za ukrcaj vozila: 
površina:  2 200 m2 
kapacitet:  50-80 vozila (do 6 m) 
- glavni lučki objekt visokogradnje (uprava, terminal, carina, policija, kontrolni granični 
punkt s nadstrešnicom, parking itd.): 
površina:  1 500 m2 
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- javno parkiralište: 
kapacitet: 45 parkirnih mjesta 
5.3. Tehnički opis arhitektonskog dijela projekta 
U obuhvatu predmeta arhitektonskog dijela idejnog projekta su objekati visokogradnje: 
zgrada putničkog terminala i pratedi manji objekti (biljetarnica, javni sanitarni čvor, 
ugostiteljski objekt, natkrivena autobusna stanica te nadstrešnica s fontanom pitke vode) 
koji su opisani u nastavku. 
5.3.1. Zgrada putničkog terminala  
Kao što je ved navedeno na početku poglavlja 5. zgrada bi se nalazila na zapadnom dijelu 
luke (slika 16., oznaka A, točka 1.). Sastoji se od prizemlja i prvog kata, pokrivena ravnim 
krovom. Objekt je u obliku slova J (slika 13.). Svojom dužom stranom okrenut je u smjeru 
sjever - jug. Glavni ulaz u objekt je s jugoistočne strane. Pristupa mu se kroz vjetrobran i 
dolazi se u glavno predvorije. Na etaži prizemlja još se nalazi prostor prodaje karata, 
potrebne prostorije za policiju te carinu, prostor za brodske agente, skladište, prostor za 
lučke radnike, radionica/skladište, prostorija tehnike, prostor za vatrogasce, dva manja 
hodnika, dvije prostorije koje su namijenjene za trafostanicu te sanitarni čvor s odvojenim 
ženskim i muškim sanitarnim prostorom, kao i onim za osobe smanjene pokretljivosti. 
Također na etaži prizemlja još se nalazi trokrako stubište i lift koji ostvaruju toplu vezu s 
etažom kata koja se nalazi iznad. Etaža kata manje je tlocrtne površine od one koju čini nivo 
prizemlja. Ostali dio površine zauzima natkrivena terasa te nenatkrivena terasa. Navedena 
etaža sastoji se od predprostora iz kojeg se pristupa uredskih prostorijama koje se nalaze 
sjeverno te južno od navedenog predprostora.38 
Sjeverni uredski prostor sastoji se od sobe za sastanke, sobe ravnatelja, sobe tajnice, 
sobe pomodnika ravnatelja, čajne kuhinje, sobe pravne službe i računovodstva, arhive, 
hodnika, sobe tehnike i održavanja te sanitarnog čvora sa odvojenim ženskim i muškim 
sanitarnim prostorom.39  
Prostorijama koje su smještene uz natkrivenu terasu predviđen je pristup na istu. Južni 
uredski prostor sastoji se od hodnika, prostora Plovputa te prostora lučke kapetanije. 
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Također sadrži muški i ženski sanitarni čvor. Krovna ploha oblikovno slijedi tlocrtni oblik i 
poziciju kata. Za razliku od nižih etaža njeni poneki rubovi su zaobljeni. Zgrada je projektirana 
s tendencijom što boljeg uklapanja u postojedi ambijent, razvedenog tlocrta. Zidovi su 
kompozitni (beton - lokalni kamen) s ciljem da se izgledom i obradama uklope u postojedi 
okoliš i s njim čine povezanu cjelinu.40 
 
 
Slika 13. Zgrada putničkog terminala 
Izvor: Obala d.o.o. Split. Arhitektonski projekt objekata lučkog terminala, Luka otvorena za javni promet 
Polačišta, grad Korčula - objekti lučkog terminala, Split, 2018. p. 16. 
 
Pored zgrade putničkog terminala nalazi se nadstrešnica na području za graničnu 
kontrolu vozila i putnika. Dimenzije nadstrešnice su 18,05 m x 15,20 m. Natkriva četiri 
objekta dimenzija 2 m x 2 m koje služe za obavljanje granične kontrole. Putnicima pješacima 
mogud je ulaz u samu zgradu terminala kroz prostoriju koja također služi za kontrolu putnike 
te iz nje nakon obavljene kontrole mogu ponovo izadi iz objekta ili udi u sam objekt te 
koristiti njegove sadržaje.41 
5.3.2. Objekti javni sanitarni čvor i biljetarnica 
Javni sanitarni čvor i biljetarnica su prizemni objekti s ravnim krovovima i nalaze se na 
istočnom dijelu predmetnog obuhvata (slika 16., točka 13.). Na navedenom dijelu luke 




  Obala d.o.o. Split. Arhitektonski projekt objekata lučkog terminala, Luka otvorena za javni promet Polačišta, 
grad Korčula - objekti lučkog terminala, Split, 2018. pp. 13–17. 
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planirana je još i nadstrešnica s fontanom pitke vode za boravak putnika. Javni sanitarni čvor 
sastoji se od predprostora, odvojenim ženskim i muškim sanitarnim prostorom, kao i onim za 
osobe smanjene pokretljivosti. 
Biljetarnica sastoji se od prostora gdje se prodaju karte, spremišta te sanitarnog prostora 
za zaposlenike. Šalter za prodaju karata pozicioniran je tako da omoguduje kupnju na dva 
načina. Ulaskom u sam objekt ili s vanjske strane kroz predviđen otvor za tu namjenu. 
Dimenzije nadstrešnica su 6 m x 4 m. Navedeni objekti, javni sanitarni čvor, biljetarnica te 
nadstrešnica projektirani su s tendencijom što boljeg uklapanja u postojedi ambijent, 
pravokutnog oblika. Isto kao i glavna zgrada terminala, zidovi objekta su kompozitni 
(betonlokalni kamen) s ciljem da se izgledom i obradama uklope u postojedi okoliš i s njim 
čine povezanu cjelinu. Tlocrtni gabariti vidljivi su  Slika 14.42 
 
Slika 14. Tlocrt biljetarnice i javni sanitarni čvor 
Izvor: ŽLU Korčula 
5.1. Tehničko rješenje obalne konstrukcije 
Obalna konstrukcija je ovim idejnim rješenjem na cjelokupnom zahvatu projektirana kao 
konstrukcija na pilotima, a sve iz razloga osiguranja što mirnijeg akvatorija u luci, kao i 
izbjegavanja pretjeranih nasipnih radova. 
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Projektom je predviđena izgradnja kamenih nasipa (nasipavanje) materijalom raznih 
granulacija, a za nasipavanje se prvenstveno planira upotrijebiti odgovarajudi kamen dobiven 
radovima iskopa. Procjenjuje se da de radovi nadmorskog i podmorskog iskopa omoguditi 
korištenje oko 7 000 m3 kamenog materijala za nasipe, dok de se ostatak (31 500 m3) 
dopremati iz mjesnog eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena. Dakle, ukupna 
količina materijala koji de se koristiti za nasipavanje procjenjuje se na 38 500 m3. Što se tiče 
produbljivanja morskog dna, planiraju se radovi podmorskog iskopa dijela akvatorija u iznosu 
5 000 m3. Procjenjuje se da de se oko 70 % iskopanog materijala modi koristiti za radove 
nasipavanja, dok de se ostatak deponirati u podmorju na lokaciji koju za to odredi nadležna 
lučka kapetanija.43 
Vertikalni elementi konstrukcije (stupovi) su, u podmorskom dijelu, bušeni piloti 
postavljeni u dva reda, dok su u nadmorskom dijelu (horizontalna konstrukcija) poprečni i 
uzdužni nosači te armirano betonska ploča. Iza unutarnjeg reda pilota formira se zid od 
predgotovljenih elemenata „L“ oblika za zadržavanje zaobalnog kamenog nasipa. U 
podmorskom dijelu, u zoni između bušenih pilota, u pokusu se ugrađuje obrambeni 
kamenomet (školjera) i filtarski kameni sloj te se na taj način disipacijom morskih valova 
poboljšavaju maritimni uvjeti akvatorija i sprečava ispiranje zaobalnog nasipa uslijed 
djelovanja mora i rada brodskih potisnika. Na operativnom gatu, u istočnom dijelu luke, 
predviđeno je rasponsku konstrukciju između pilota dijelom izvesti s uronjenim ekranom, 
kako bi ova građevina imala, pored primarne privezne uloge, i zaštitnu lukobransku funkciju. 
Što se tiče infrastrukturnog opremanja, planirano je priključenje budude luke na 
elektroenergetsku distributivnu mrežu putem planirane trafostanice 10 (20) 0,4 kV, a 
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu planira se priključiti na postojedi EKI zdenac44 u 
području obuhvata zahvata. Sustav odvodnje otpadnih voda u postojedem stanju ne postoji, 
ved de se otpadne vode u početku tretirati putem septičkih jama, dok se ne izgradi sustav 
javne odvodnje.  
Oborinska odvodnja sa svih parkirališnih i čekališno-manipulativnih površina filtrira se 
putem uređaja za pročišdavanje zauljenih voda, a zatim ispušta u recipijent.  Vodoopskrba ko
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mpleksa luke planirana je priključenjem na postojedu vodoopskrbnu mrežu u blizini 
obuhvata zahvata.45 
5.5. Gantogramski prikaz aktivnosti izgradnje nove luke Korčula na 
lokaciji Polačište 
Projektne aktivnosti koje je provela ŽLU Korčula dovele su do zaključka da je 
najprihvatljivije rješenje izgradnja nove luke. Na temelju prikupljenih podataka od 
ŽLU Korčula izrađen je gantogramski prikaz aktivnosti (PRILOG 2. Gantogramski prikaz) koje 
je ŽLU Korčula do sada provela i koje planira provesti.  
Ganttov dijagram ili gantogram je jedan od najčešde prihvadenih i korištenih alata za 
prikaz projektnih aktivnosti. Dijagram je formatiran kao dvodimenzionalna reprezentacija 
vremenskog rasporeda projekta s aktivnostima na vertikalnoj i vremenom na horizontalnoj 
osi. Može se koristiti tijekom planiranja, za raspoređivanje resursa te za izvješdivanje o 
statusu projekta. Omoguduje usporedbu planiranih i realiziranih aktivnosti u projektu. 
Izrađenim gantogramom (PRILOG 2. Gantogramski prikaz) nisu obuhvadeni i 
problemi/zastoji koji su se pojavili kod realizacije izgradnje luke. Na primjer, Studija o 
odabiru najpovoljnije lokacije u sklopu koje je izrađena prva verzija idejnog rješenja luke kao 
i spojne ceste od nove luke do državne ceste D118 napravljena je 2009. godine. Prvo idejno 
rješenje je tada bilo prihvadeno te je omogudavalo istovremeni prihvat velikog broda i tri ro-
ro putnička broda. Naknadno se ovo rješenje pokazalo kao megalomansko (prevelike 
dimenzije operativne obale, a naročito pratedih objekata, uz najvažnije, prevelike dubine uz 
samu obalu, što znatno otežava i poskupljuje sve budude radove). Zbog predviđenih 
potrebnih prevelikih sredstava, taj je projekt nekoliko godina bio na čekanju, odnosno nije se 
ništa poduzimalo. Prije dvije godine (2016.) došlo je do ponovne aktivacije i dorade projekta 
kojim se svelo luku u znatno realnije dimenzije, čime su i predviđeni troškovi znatno 
smanjeni. U novoj verziji dimenzije operativne obale su znatno smanjene, smanjene su 
dubine, čime je smanjena cijena izrade i olakšani su radovi.  
Nakon dorade projekta izrađene su potrebne mape idejnog projekta (2017. godine), 
procjena utjecaja zahvata na okoliš u okviru pripreme namjeravanog zahvata te izrada 
urbanističkog plana uređenja.  
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Prvenstvena svrha diplomskog rada bila je prikazati faze izgradnje luke Gantt dijagramom 
kako bi se olakšalo pradenje same izgradnje, tako da je najveda pažnja posvedena definiranju 
aktivnosti i povezanosti između aktivnosti što je i svrha rada. 
 
Slika 15. Prikaz vrste veza između zadataka 
Izvor: Stupalo, V.: Upute za izradu vježbe u aplikaciji MS Project 2013 za kolegij Planiranje u vodnom prometu, 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017. 
 
 Pojedine faze izgradnje trebaju imati svoje prethodnike te je bilo potrebno definirati 
vrste veza između pojedinih aktivnosti (slika 15.) odnosno definirati koja aktivnost ne može 
započeti prije nego je neka druga aktivnost završila, npr. lokacijsku dozvolu ne možemo 
dobiti prije nego su se izradile mape idejnog projekta koje sadržavaju građevinski projekt 






U Gantt dijagramu su definirani i potrebni radni resusri (tablica 9.) te satnica rada 
pojedinog radnog resursa.  
 
Tablica 9. Prikaz resursa definiranih Gantt dijagramom - potrebnih za izgradnju nove luke 
Naziv radnog resursa Inicijali 
inženjer/inženjerka elektrotehnike el. 
inženjer/ka arhitekture arch. 
inženjer/ka geodezije geod. 
inženjer/ka geoinženjerstva geol 
inženjer/ka geoinženjestva geol. 
inženjer/ka građevinarstva aedif 
inženjer/ka građevinarstva aedif. 
inženjer/ka nautike naut 
inženjer/ka nautike naut. 
inženjer/ka prometa traff. 
lučka uprava lučka uprava 
magistar povijesti i umjetnosti mag. hist. art. 
magistar/ra arheologije arc. 
magistar/ra ekonomije oec. 
magistar/ra geofizike geophys. 
magistar/ra geografije geogr. 
magistar/ra prava iur. 
magistar/ra prava iur 
magistra/ra ekonomije oec 
 
Satnica i iznos satnice radnog resursa su u gantogramu informativnog karaktera i ne 
predstavljaju stvarne cijene na tržištu te postotak rada pojedinog resursa na pojedinoj 
aktivnosti, ved su projekcije autora. Vrijeme trajanja aktivnosti određene su nakon 





Lukom Korčula upravlja Županijska lučka uprava Korčula. Nadzor nad održavanjem reda u 
luci provodi Lučka kapetanija Dubrovnik odnosno Lučka ispostava Korčula. Luka je otvorena 
za domadi i međunarodni promet, te omoguduje uplovljenje plovila tijekom 24 sata na svim 
obalama, osim u Uvali Luka gdje je uplovljanje omogudeno samo za vrijeme dnevnog svijetla. 
Lučko područje Županijske lučke uprave Korčula, na kojem se trenutno obavljaju lučke 
aktivnosti, čine sljedede obale: Zapadna obala, Istočna operativna obala, Uvala Luka, ro-ro 
pristanište Dominče, te prostor mora: Sidrište. 
Luku Korčula dotiču prvenstveno putnički brodovi, u linijskoj i slobodnoj plovidbi. Osim 
linijskih putničkih brodova luku dotiču i brodovi za kružna putovanja, čija putovanja obično 
počinju i završavaja u istoj luci. Luka Korčula je prvenstveno luka ticanja za ovu vrstu 
brodova. Mediteranom uglavnom plove putnički brodovi od približno pet do približno 60 
tisuda zapreminskih tona, dužine približno od 100 do 250 metara, kapaciteta od stotinjak do 
tisudu putnika. Obzirom da ovi brodovi često tiču luke od njih se zahtijeva visoka razina 
manevrabilnosti, kako bi i pri vjetrovitom vremenu, u skučenim akvatorijima luka, mogli 
sigurno izvesti manevar uplovljenja odnosno isplovljenja i bez pomodi lučkih tegljača.  
Linijska plovidba se obavlja ro-ro putničkim brodovima i isključivo putničkim brodovima. 
Trenutno linisjka putnička plovidba u luci Korčula se obavlja samo za domadi promet. 
Veličinu broda prvenstveno određuje količina prometa na dotičnoj liniji, ali i udaljenost 
između luka. Od ovih se brodova zahtijeva da brzo i udobno prevezu što vedi broj putnika i 
vozila, a konkurentna cijena prijevoza može se ponuditi samo ako se smanje ukupni troškovi. 
U Korčuli postoje tri lokacije na kojima se obavlja iskrcaj i ukrcaj putnika. Dvije lokacija u 
samom Starom gradu, gdje se obavlja iskrcaj i ukrcaj putnika s brzobrodskih i brodskih linija, 
Zapadna obala i Istočna obala Slika 1. Prikaz lučkih područjai lokacija izvan jezgre grada gdje je 
smješteno ro-ro putničko pristanište Dominče. Prema podacima iz Županijske lučke uprave 
Korčula vidiljiva su povedanja u broju vozila i putnika kroz zadnjih pet godina. Analiza 
prometa je ved napravljena na temelju podataka prikupljenih od Županijske lučke uprave 
Korčula i Agencije za obalni linijski pomorski promet kroz zadnjih pet godina. Problem 
zagušenja javlja se prilikom dolazaka katamarana na brzobrodskim linijama iz Splita i 
Dubrovnika (u sezoni 8 – 10 linija svaki dan) kada na doček putnika dolaze brojna taxi vozila 




Zbog zagušenja prometa u staroj jezgri grada planirana je izgradnja nove luke Korčula. 
Lokacija planiranog zahvata nalazi se na sjevernoj strani otoka Korčule i to približno 1,5 km 
zapadno od stare gradske jezgre Korčula, unutar građevinskog područja naselja Žrnovo, 
mikrolokalitet Polačište. Polačište je smješteno u prostorno plitkoj uvali, istočno od ulaza u 
duboku uvalu Luka Banja. Luka je podjeljena logički na dva dijela: dio za domadi promet (ro-
ro putnički brodovi i katamarani) i dio za međunarodni promet (brodovi za kružna putovanja, 
ro-ro putnički brodovi i katamaranski) uz napomenu, da se granica između ta dva dijela može 
po potrebi mijenjati prijenosnom ogradom. U sklopu luke je predviđena izgradnja upravne 
zgrade, u kojoj bi pored lučke uprave bile smještene i sve ostale službe potrebne za 
normalno funkcioniranje luke (carina, policija, kapetanija, agenti, prodaja karata, prostor za 
radnike luke), kao i neki manji pratedi objekti (sanitarni prostor, izdvojena prodaja karata, 
ugostiteljski objekt), te parkiralište za zaposlenike i posjetitelje luke. Prema aktualnom 
projektu luke u luku de istovremeno modi pristati dva ro-ro putnička broda i dva katamarana.  
Aktivnosti koje su potrebne za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište prikazane 
su Gantt dijagramom kojim je prikazan vremenski rasporeda projekta s aktivnostima na 
vertikalnoj i vremenom na horizontalnoj osi. Dijagramom su definirani potrebni radni resusri 
te satnica rada pojedinog radnog resursa. Satnica i iznos satnice radnog resursa su u 
gantogramu informativnog karaktera i ne predstavljaju stvarne cijene na tržištu te postotak 
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Project 
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projektni zbirni ili nadređeni zadatak, zbirni zadatak kojim su obuhvadeni 
svi zadatci u projektnom plan (ID = 0) 
Summary task- 
zbirni ili nadređeni zadatak– jedan zbirni zadatak može se sastojati od 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names1 Izgradnja nove luke Korčula na lokaciji Polačište 2295 days Tue 1.9.09 Mon 18.6.18
2 Studija o odabiru najpovoljnije lokacije 180 days Tue 1.9.09 Mon 10.5.10 Magistar/ra arheologije[20%];Inženjer/ka građevinarstva[20%];Inženjer/ka geodezije[8%];Magistra/ra ekonomije[16%];Magistar/ra prava[16%];Inženjer/ka građevinarstva[20%]
3 Idejno rješenje nove luke I spojne ceste D118-luka 90 days Tue 11.5.10 Mon 13.9.10 2 Inženjer/ka geodezije[3%];Inženjer/ka građevinarstva[9%];Inženjer/ka građevinarstva[9%]
4 Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole 360 days Tue 14.9.10 Mon 30.1.12 3 Magistar/ra ekonomije[5%];Magistar/ra prava[3%];Inženjer/ka arhitekture[15%];Inženjer/ka geoinženjestva[15%]
5 Mape idejnog projekta 180 days Tue 14.9.10 Mon 23.5.11
6 Građevinski projekt obalnih građevina 180 days Tue 14.9.10 Mon 23.5.11 3 Inženjer/ka građevinarstva[10%];Inženjer/ka prometa[7%];Inženjer/ka geodezije[3%];Magistar/ra arheologije[10%]
7 Objek lučkog terminala 60 days Tue 1.3.11 Mon 23.5.11 6FF Inženjer/ka arhitekture[8%];Inženjer/ka građevinarstva[15%];Inženjer/ka nautike[3%];Inženjer/ka prometa[3%]
8 Vodovod i kanalizacija 30 days Tue 12.4.11 Mon 23.5.11 6FF Inženjer/ka građevinarstva[5%];Inženjer/ka građevinarstva[5%]
9 Elektrotehnički dio 30 days Tue 12.4.11 Mon 23.5.11 6FF inženjer/inženjerka elektrotehnike[10%];Magistar/ra arheologije[10%]
10 Geodetski projekt 120 days Tue 14.9.10 Mon 28.2.11 6SS;3 Inženjer/ka geodezije[5%];Inženjer/ka građevinarstva[5%]
11 Arheološko istraživanje područja zahvata luke 1 mon Tue 14.9.10 Mon 11.10.10 5SS Magistar povijesti I umjetnosti[50%];Magistar/ra arheologije[50%]
12 Procjena utjecaja zahvata na okoliš u okviru pripreme namjeravanog zahvata 120 days Tue 24.5.11 Mon 7.11.11 5;11 Magistar/ra geofizike[4%];Magistar/ra geografije[4%];Inženjer/ka geoinženjestva[4%];Inženjer/ka građevinarstva[4%]
13 Urbanistički plan uređenja (UPU) 180 days Tue 24.5.11 Mon 30.1.12 6SS+90 days;12SS Inženjer/ka arhitekture[7%];Magistar/ra prava[2%];Inženjer/ka građevinarstva[7%]
14 Lokacijska dozvola 30 days Tue 31.1.12 Mon 12.3.12 6;7;8;9;10;13;12 Magistar/ra arheologije[5%];Inženjer/ka građevinarstva[5%];Magistar/ra prava[5%];Inženjer/ka građevinarstva[5%]
15 Studija izvodljivosti 180 days Tue 13.3.12 Mon 19.11.12 4;14 Magistar/ra ekonomije[5%];Magistar/ra prava[3%];Inženjer/ka arhitekture[15%];Inženjer/ka geoinženjestva[15%]
16 Izrada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole 180 days Tue 24.4.12 Mon 31.12.12 Magistar/ra prava[7%];Magistar/ra ekonomije[7%];Inženjer/ka građevinarstva[7%]
17 Građevinski projekt obalnih građevina (razrada) 180 days Tue 24.4.12 Mon 31.12.12 22 Inženjer/ka građevinarstva[10%];Inženjer/ka prometa[7%];Inženjer/ka geodezije[3%];Magistar/ra arheologije[10%]
18 Objekt lučkog terminala (razrada) 60 days Tue 9.10.12 Mon 31.12.12 17FF Inženjer/ka arhitekture[8%];Inženjer/ka građevinarstva[15%];Inženjer/ka nautike[3%];Inženjer/ka prometa[3%]
19 Vodovod i kanalizacija (razrada) 30 days Tue 20.11.12 Mon 31.12.12 17FF Inženjer/ka građevinarstva[5%]
20 Elektrotehnički dio (razrada) 30 days Tue 20.11.12 Mon 31.12.12 17FF Inženjer/ka građevinarstva[10%];inženjer/inženjerka elektrotehnike[10%]
21 Mape glavnog projekta 30 days Tue 13.3.12 Mon 23.4.12
22 Geomehanički istražni radovi 30 days Tue 13.3.12 Mon 23.4.12 14 Inženjer/ka geoinženjestva[89%];Inženjer/ka građevinarstva[622%];Inženjer/ka arhitekture[89%]
23 Izvlaštenje zemljišta za zahvat luke 60 days Tue 13.3.12 Mon 4.6.12 14 Inženjer/ka arhitekture[67%];Inženjer/ka geodezije[67%];Inženjer/ka građevinarstva[67%]
24 Građevinska dozvola 30 days Tue 24.4.12 Mon 4.6.12 21 Inženjer/ka arhitekture[15%];Inženjer/ka građevinarstva[15%];Magistar/ra arheologije[15%];inženjer/inženjerka elektrotehnike[15%]
25 Prijava i odobrenje projekta za financiranje (EU fondovi) 90 days Tue 20.11.12 Mon 25.3.13 24;15 Magistar/ra prava[8%];Magistar/ra ekonomije[8%];Inženjer/ka građevinarstva[8%];Inženjer/ka građevinarstva[8%]
26 Ugovor o financiranju (EU fondovi) 30 days Tue 26.3.13 Mon 6.5.13 25;15 Magistar/ra prava[3%];Magistar/ra ekonomije[3%];Inženjer/ka građevinarstva[3%]
27 Odabir izvođača radova i gradnja 1185 days Tue 7.5.13 Mon 20.11.17
28 Izvedbeni projekt 90 days Tue 7.5.13 Mon 9.9.13 21;26 Inženjer/ka arhitekture[75%];Inženjer/ka geodezije[75%];Inženjer/ka građevinarstva[75%];Inženjer/ka građevinarstva[75%]
29 Izvođenje radova u jednoj fazi 1095 days Tue 10.9.13 Mon 20.11.17 28 Inženjer/ka građevinarstva[1.947%];Inženjer/ka nautike[487%];Inženjer/ka prometa[487%];Magistar/ra geofizike[682%];Inženjer/ka građevinarstva[97%]
30 Uporabna dozvola 90 days Tue 21.11.17 Mon 26.3.18 27 Inženjer/ka građevinarstva[10%];Inženjer/ka građevinarstva[10%]
31 Priprema luke za promet 60 days Tue 27.3.18 Mon 18.6.18 30 lučka uprava
32 Otvorenje luke 0 days Mon 18.6.18 Mon 18.6.18 31
Izgradnja nove luke Korčula na lokaciji Polačište
Studija o odabiru najpovoljnije lokacije
Idejno rješenje nove luke I spojne ceste D118-luka
Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole
Mape idejnog projekta





Arheološko istraživanje područja zahvata luke
Procjena utjecaja zahvata na okoliš u okviru pripreme namjeravanog zahvata
Urbanistički plan uređenja (UPU)
Lokacijska dozvola
Studija izvodljivosti
Izrada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole
Građevinski projekt obalnih građevina (razrada)
Objekt lučkog terminala (razrada)




Izvlaštenje zemljišta za zahvat luke
Građevinska dozvola
Prijava i odobrenje projekta za financiranje (EU fondovi)
Ugovor o financiranju (EU fondovi)
Odabir izvođača radova i gradnja 
Izvedbeni projekt 
Izvođenje radova u jednoj fazi
Uporabna dozvola
Priprema luke za promet
Otvorenje luke
August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember January February March April May June July August SeptemberOctoberNovemberDecember January February
Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Progress Deadline
 
1
Project: Gantogramski prikaz projektaproširenja morske putničkeluke KorčulaDate: 17. 9. 2018.

